

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Реализация типового решения «Гардероб» в Нижнепасском филиале МБОУ Верхнепасской сош

УТВЕРЖДАЮ _____



подпись

Е.В. Матюкова

за



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Е. В. Матюкова

Клиенты процесса: Участники образовательного процесса

Периметр проекта: Нижнепасский филиал МБОУ Верхнепасской сош

Границы процесса: вход в гардероб- гардероб-выход из гардероба

Владелец процесса: В.Ю. Болтнев

Руководитель проекта: В.Ю. Болтнев

Команда проекта: О.Б. Кочетова, И.В. Шубина, Н.Н. Тихонова, М.А. Дедова, О.Ю. Тарабрина, И.Расстегаев, А.Валгуева

2. Основание выбора

- Очереди при входе или выходе;
- Нехватка свободного места для размещения верхней одежды;
- Потеря вещей.

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	4,0	1,0
Уровень удовлетворенности процессом организации направления «Гардероб», %	79	90

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Окончание
1. Старт проекта	19.05.23	19.05.23
2. Диагностика и целевое состояние	16.06.23	17.06.23
• Анализ текущего состояния (фото)	30.06.23	07.07.23
• Карта текущего состояния	16.06.23	30.06.23
3. Разработка решений	08.07.23	30.08.23
• Разработка плана мероприятий	08.07.23	09.08.23
• Скорректированная карточка проекта	08.07.23	04.08.23
4. Внедрение улучшений	10.08.23	04.08.23
• Достигнутое состояние (фото)	10.08.23	24.10.23
5. Закрепление результатов и закрытие проекта	25.10.23	17.10.23
• Проведение анкетирования №2	13.10.23	15.11.23
• Создание презентации (3-5 слайдов)	24.10.23	20.10.23
• Совещание по защите результатов	27.10.23	29.10.23
6. Окончание проекта	11.11.23	15.11.23