

ПЛАН
мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ Верхнеспасской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль, 2022
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Февраль-март, 2022
3	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	План зонирования, дизайн-проект Центра, локальные сметы на проведение ремонтных работ	Март, 2022
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.		Апрель-май, 2022
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель-май, 2022
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология».	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-июнь, 2022

7	Участие в семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и установка мебели и оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МБОУ Верхнеспасской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку мебели, оборудования	Май-август, 2022
9	Разработка и утверждение План деятельности Центра «Точка роста» на 2022-2023 учебный год.	Информация на сайте школы	Июль-август, 2022
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август, 2022
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь, 2022
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь, 2022
13	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты.	Отчет директора школы	По плану